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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Регламент составлен для процессов укладки строительных песков в тело 

насыпи и формирования ее гидроизоляции, производимые на техническом этапе   

рекультивации участка промплощадки АО «СУМЗ», расположенноого с северо-

западной и юго-восточной сторон фильтровального отделения обогатительной 

фабрики (далее - участок промплощадки). 

Вид работы – рекультивация (технический этап). 

Место рекультивации: нарушенные земли на участке промплощадки АО 

«СУМЗ», расположенные г. Ревда Свердловской области, в границах земельного 

участка 66:21:0101001:663. 

Регламент предусматривает процесс укладки рекультиванта (песок 

строительный ТУ 5711-027-00194441-2015), размещаемого в тело насыпи, 

формируемой на участке промплощадки с использованием имеющегося у АО 

«СУМЗ» горно-технологического и транспортного оборудования. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ, ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ПАТЕНТНАЯ 

ЧИСТОТА ПРОЦЕССА 

Использование изобретений и результатов патентных исследований не 

предусматривается.  

Патентный формуляр не требуется. Продукции не производится. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

Использование для составления регламента научно-исследовательских 

работ не предусматривается. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Рекультивант (песок строительный) 

Для создания необходимого рельефа в виде насыпи высотой до 22,0 м  

потребуется рекультивант, в качестве которого предусматривается использование 

строительных песков АО «СУМЗ», отвечающих требованиям ТУ 5711-027-

00194441-2015 и V-го класса опасности (приложение А).  

Таким образом, основной рекультивационный материал (рекультивант) – 

песок строительный, ТУ 5711-027-00194441-2015, технические характеристики 

которого приведены в Приложении А. 

Материалы для гидроизоляции 

В процессе подготовительных работ на участок рекультивации 

производится доставка глинистых грунтов, которые предназначены для  

организации противофильтрационного экрана для изоляции применяемого 

рекультиванта от грунтов, слагающих основание объекта рекультивации.  

Покрытие насыпи предполагается бентонитовыми матами марки BentIzol 

SAB4 (характеристики – см. приложение Б) для создания гидроизолирующего 

слоя, который для его защиты от воздействия работающей на биологическом 

этапе техники, дополнительно покрываются слоем мощностью 0,5 м из глин. 

Топливно-энергетические средства 

Годовой расход дизтоплива – не более 290 тыс.л/год, прочих ГСМ – не 

более 12 тыс.л/год.   

Установленная мощность электроприемников – не более 15,0 кВт. 
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5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ И ВЫБРОСОВ 

В процессе укладки песков при формировании насыпи и ее гидроизоляции 

основными источниками выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу 

являются: 

- ДВС горного оборудования (бульдозеры, экскаватор); 

- ДВС транспортного оборудования (автосамосвалы); 

- ДВС вспомогательного оборудования (автотехника); 

- пыление при ведении бульдозерных работ; 

- пыление при ведении выемочно-погрузочных работ; 

- пыление при разгрузке автосамосвалов; 

- пыление поверхности насыпи. 

Отходы образуются от эксплуатации горного оборудования, автотранспорта 

и освещения, а также в результате производственной деятельности персонала.  

Результаты расчетов максимально-разовых и валовых выбросов 

загрязняющих веществ, а также образования отходов представлены в разделе 22-

57873--ООС «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта 

«Рекультивация нарушенных земель на участке промплощадки АО «СУМЗ», 

расположенном с северо-западной и юго-восточной сторон фильтровального 

отделения обогатительной фабрики» (ООО «НПЦ Уралгеопроект», 2023).  
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6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА 

На участке рекультивации площадью 17,78 га  в составе работ технического 

этапа предусматривается формирование насыпи из рекультиванта, 

представленного строительными песками АО «СУМЗ» (приложение А).  

Насыпь подлежит гидроизоляции посредством создания 

противофильтрационного экрана в ее основании из слоя уплотненных глин 

мощностью не менее 0,5 м и изолирующего слоя на спланированных 

поверхностях и откосах насыпи из бентонитовых матов марки BentIzol SAB4 

(приложение Б).  

Необходимые глины в требуемом объеме доставляются автосамосвалами 

КамАЗ-6520-06 на рекультивируемый участок промплощадки по договорам 

подряда. 

Планирование территории 

Для планирования поверхности насыпи, формируемой из строительных 

песков, а также на вспомогательных работах планируется использование 

бульдозеров ЧЕТРА Т15.  При сменных объемах поставок песков 1807,0 м3 

производительность бульдозера оценивается как 1270,5 м3/смену. При 

коэффициенте резерва равным 1,3 потребуется два бульдозера ЧЕТРА Т15. 

Уплотнение грунтов 

Для уплотнения изолирующего глиняного слоя, противофильтрационного 

экрана и песков под бентонитовыми матами необходим один каток прицепного 

типа ДУ-94, устанавливаемый на бульдозер Б-10М, находящийся на балансе АО 

«СУМЗ». 

Транспорт 

Поставка строительных песков на территорию участка рекультивации 

предусмотрена автосамосвалами КамАЗ-6520-06 грузоподъемностью 20,0 тонн, 

находящимися на балансе АО «СУМЗ». При необходимости они могут быть 

заменены автосамосвалами БелАЗ-75405 грузоподъемностью 30,0 тонн. Парк 

автосамосвалов по обеим номенклатурам определен на максимальную суточную 
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производительность АО «СУМЗ» по пескам – 4516,57 тонн и составляет 6 единиц 

КамАЗ-6520-06 или 5 единиц БелАЗ-75045. 

Поставка глин и бентонитовых матов для изолирующего слоя 

предусматривается силами поставщиков указанных грунтов в объемах и в сроки в 

соответствии с заключенными договорами (приложение Б и В). 

Разгрузка тяжелых грузов 

Разгрузка тяжелых грузов (бентонитовые маты) предусмотрена автокраном 

типа КС 45734,  
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7. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА 

Обеспечение условий ведения процесса укладки песков при формировании 

насыпи предусматривает выполнение следующих технологических операций: 

– планирование существующей поверхности с целью подготовки основания 

для создания противофильтрационного глинистого экрана; 

– формирование противофильтрационного глинистого экрана из 

поставляемых по договорам подряда глин; 

– организация поверхности объекта рекультивации – обеспечивается с 

применением рекультиванта – строительного песка, – поставляемого из цеха 

ксантогенатов АО «СУМЗ». 
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8. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОЦЕССА 

Объемы потребления основных видов материалов и ресурсов для 

производства работ по укладке песков в процессе рекультивации участка 

промплощадки представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Основные материалы и ресурсы для работ по укладке песков в процессе 

рекультивации (за период производства работ) 

№ Наименование материала Требуемые объемы, 

 ед. изм. 

1. Глины  188,8 тыс. м3 

2. Строительные пески 1357,0 тыс. м3 

3. Почвенно-растительный слой 45,7 тыс. м3 

4.  Бентонитовые маты 995 рулона 

5. Травосмеси 600 кг 

6. Вода для полива посевов 4566 м3 

7. Энергопотребление 47,6 мВт 

8. Дизельное топливо для самоходной техники 971,78 тыс. л. 
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9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

На техническом этапе рекультивации (при формировании насыпи 

строительных песков) используются: 

– бульдозеры ЧЕТРА Т15 (2 ед.) – на планировочных работах; 

– автосамосвалы КамАЗ-6520-06 (+ ед. – рабочий парк) – на 

транспортировке глин и песков строительных. 

Дополнительно используются:  

– автокран КС-45734 (1 ед.) - при разгрузке бентонитовых матов для 

изолирующего слоя;  

– бульдозер Б-10М с прицепным катком ДУ-94 (1 ед. - периодически) – для 

производства работ по уплотнению грунтов.  

 



15 

 

 

      

22-5787-3-ТХ2.ТЧ 
Лист 

15 
      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

     Формат А4 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Сведения о производственном персонале участка рекультивации с 

распределением по группам производственных процессов приведены в таблице 

10.1. 

Таблица 10.1 - Сведения о производственном персонале участка 

Наименование 

Явочное число 

трудящихся, 

чел 

Списочный 

состав 

Группа 

производственного 

процесса 

I Рабочие 

Машинист бульдозера Четра Т15 2 3 1в 

Водитель автосамосвала  6 9 1в 

Машинист бульдозера Б-10М 1 2 1в 

Итого рабочих 9 14 - 

II Руководители, специалисты, служащие 

Мастер участка рекультивации 1 2 1а 

Итого ИТР 1 2 - 

ВСЕГО трудящихся 10 16 - 
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11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Мониторинг окружающей среды при ведении работ по рекультивации  на 

объекте (участок промплощадки) должен проводиться в рамках общих для АО 

«СУМЗ» мероприятий по экологическому мониторингу, в соответствии с 

«Программой мониторинга окружающей среды», разработанной  экологической 

службой АО «СУМЗ», и согласованной в установленном порядке. 

Мероприятия по проведению экологического мониторинга представлены в 

разделе 22-57873--ООС «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта 

«Рекультивация нарушенных земель на участке промплощадки АО «СУМЗ», 

расположенном с северо-западной и юго-восточной сторон фильтровального 

отделения обогатительной фабрики» (ООО «НПЦ Уралгеопроект», 2023).  

 



17 

 

 

      

22-5787-3-ТХ2.ТЧ 
Лист 

17 
      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

     Формат А4 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
12. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Мероприятия по контролю за производством при укладке песков в процессе 

рекультивации участка промплощадки (производственный контроль) должны 

производиться в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» (с изм. и доп. № 1 к СП 1.1.1058-01). 

При этом также должны соблюдаться требования «Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 

31.12.2021 –  утв. ПРФ №1479 от 16.09.2020), СП 44.13330.2011 

«Административные и бытовые здания», Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых» (утв. Приказом Ростехнадзора №505 

от 08.12.2020). 

Производственное подразделение, задействованное на техническом этапе 

рекультивации участка промплощадки, структурно входит в состав АО «СУМЗ».  

Общее управление производством при укладке песков в процессе 

рекультивации участка промплощадки осуществляется из административного 

здания АО «СУМЗ», оперативное управление – из мобильного служебного 

здания, расположенного в пределах участка рекультивации. 
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13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРНАЯ И 

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

При производстве работ следует соблюдать требования  

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»,  

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»,  

– ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов». 

Государственный санитарный контроль за выполнением санитарных 

требований осуществляется органами и службами санитарно-

эпидемиологического надзора, обслуживающими территорию расположения 

рекультивационных работ. 

Профилактические противопожарные мероприятия на объекте 

предусмотрены в соответствии с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации» (утв. ППРФ №1479 от 16.09.2020). 
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14. ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА 

Сводные технико-экономические показатели регламентируемого процесса 

представлены в таблице 14.1. 

 

Таблица 14.1 – Основные ТЭП регламентируемого процесса 

 

Показатели 

 
Ед. изм. Количество 

Длительность проведения работ по укладке песков лет 3,5 

Площадь участка в пределах насыпи строительных песков га 17,48 

Объем отсыпаемых строительных песков тыс. м3 2239,8 

Объем глин для создания противофильтрационного экрана тыс. м3 4,4 

Объем глин для создания изолирующего слоя тыс. м3 116,4 

Площадь покрытия бентонитовыми матами га 17,48 

Численность персонала на укладке песков чел./смену 15 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А – Технические условия (ТУ) на рекультивант 
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Приложение Б – Технический паспорт и сертификаты на изделие BentIzol SAB4 
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Приложение В – Сведения о поставке материалов для гидроизоляции  
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